
TOP 4:

Zeitplan - Mindestzeiten Regionalplanfortschreibung

Folgender Zeitplan skizziert den mindestens notwendigen zeitlichen Aufwand für die  Arbeitsphasen für die Regionalplanfortschreibung. 

2010

Quartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Konzept Siedlungsstruktur

Zentrale Orte

Siedlungsentwicklung (Wohnen, Gewerbe)

Einzelhandel Vorbereitung

Freiraumstruktur

Freiraumschutz Vorbereitung

Wasserschutz / Hochwasserschutz Konzept

Infrastruktur

Rohstoffsicherung * Vorbereitung Konzept

Engergie (ohne Erneuerbare Energien **) Konzept

Verkehr

Abfall

Aufstellungsbeschluss Regionalplanfortschreibung X
Beschluss des Regionalplanentwurfs X
Beteiligung

Aufarbeitung Beteiligung

Satzungsbeschluss X

Aufstellungsbeschluss Teilfortschreibung X
Beschluss des Regionalplanentwurfs X
Beteiligung

Aufarbeitung Beteiligung

Satzungsbeschluss X

Strategische Umweltprüfung

Zusammenfassung, Abstimmung Entwurf

Zeitpunkt 

Gremien-

befassung 

Roh-stoff Freiraum
Siedlung 

/ ZO

Einzel-

handel

Energie 

und 

Verkehr

* separate Teilfortschreibung, Integration in Regionalplan

** Teilfortschreibung Erneuerbare Energien 2014 wird integriert

Konzept

Konzept

Grundlagen-

ermittlung

StraßeSchiene

2020

Verfahren 

Regional-

planfort-

schreibung

Verfahren 

Teilfort-

schreibung 

Rohstoff-

sicherung

Sonstiges

Überblick über den Ablauf der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Planungsausschuss 

14.10.2015 - DS 13 PA/2015

Erarbeitung, Abstimmung

Konzept Koodinierung

Grundlagenermittlung Konzept/Abstimmung

2015 2016 2017 2018 2019


